

基本設施補助計畫管制考核要點修正對照表

修正名稱	現行名稱	說明
一般性補助款基本設施補助計畫管制考核要點	基本設施補助計畫管制考核要點	依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第三條第一項第一款「一般性補助款補助事項，包括直轄市、準用直轄市規定之縣及縣(市)基本財政收支差短與定額設算之教育、社會福利及基本設施等補助經費」規定，為更形明確，爰為名稱之修正。
修正規定	現行規定	說明
一、行政院研究發展考核委員會(以下簡稱行政院研考會)為落實「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」第五點第一款規定，特訂定本要點。	一、行政院研究發展考核委員會(以下簡稱行政院研考會)為落實「中央對臺灣省各縣(市)政府計畫及預算考核要點」第五點第一款規定，特訂定本要點。	配合行政院修正「中央對臺灣省各縣(市)政府計畫及預算考核要點」名稱為「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」，爰為文字修正。
二、目的：落實推動一般性補助款基本設施補助計畫，提升中央補助經費執行績效。	二、目的：落實推動基本設施補助計畫，提升中央補助經費執行績效。	配合「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第三條第一項第一款規定，爰為文字修正。
三、實施程序： (一)各直轄市及縣市政府於接獲行政院主計處依公式設算分配，通知年度基本設施補助經費後，決定計畫實施項目及經費分配內容。 (二)各直轄市及縣市政府應依行政院主計處規定，於年度開始後三個月內，就核定受補助之一般性補助款基本設施補助經費及項目，提送年度實施計	三、實施程序： (一)各縣市政府於接獲行政院主計處依公式設算分配，通知年度基本設施補助經費後，決定計畫實施項目及經費分配內容。 (二)各縣市政府應依行政院主計處規定，於年度開始後三個月內，就核定受補助之一般性補助款基本設施補助經費及項目，提送年度實	配合「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」考核對象之修正，爰將各款增列直轄市。
	(三)各縣市政府提送之年	

<p>畫。</p> <p>(三) 各<u>直轄市及縣市政府</u>提送之年度實施計畫，請按經費運用特色及性質研提策略績效目標，並對各策略績效目標與績效評估標準，以及各細項計畫項目、衡量標準、設定目標值及實施內容，予以具體說明。</p>	<p>度實施計畫，請按經費運用特色及性質研提策略績效目標，並對各策略績效目標與績效評估標準，以及各細項計畫項目、衡量標準、設定目標值及實施內容，予以具體說明。</p>	
<p>四、網路管考：</p> <p>(一) 為提升中央補助計畫執行績效，各<u>直轄市及縣市政府</u>應使用行政院研考會「<u>一般性補助計畫子系統</u>」，實施網路管考作業（網址 http://gpmnet.nat.gov.tw）。</p> <p>(二) <u>一般性補助計畫子系統</u>以標案為管制單元，依「分層負責、逐級管考」原則，行政院研考會督導考核各<u>直轄市及縣市政府</u>，各<u>直轄市及縣市政府</u>督導考核所屬機關、業務單位及鄉鎮市區公所。</p> <p>(三) 列管標案層級區分為「<u>直轄市及縣市</u>」、「<u>鄉鎮市區</u>」，<u>直轄市及縣市政府</u>各局處室或各鄉鎮市區公所為標案「執行機關」，<u>直轄市及縣市政府</u>各局處室為標案「主管機關」，<u>直轄市及縣市政</u></p>	<p>四、網路管考：</p> <p>(一) 為提升中央補助計畫執行績效，各縣市政府應使用行政院研考會「<u>基本設施標案管考系統</u>」，實施網路管考作業（網址 http://www.infra.nat.gov.tw）。</p> <p>(二) 基本設施標案管考系統以標案為管制單元，依「分層負責、逐級管考」原則，行政院研考會督導考核各縣市政府，各縣市政府督導考核所屬機關、業務單位及鄉鎮市區公所。</p> <p>(三) 列管標案層級區分為「<u>縣市</u>」、「<u>鄉鎮</u>」，縣市政府各局處室或各鄉鎮市區公所為標案「執行機關」，縣市政府各局處室為標案「主管機關」，各縣市政府管考單位為標案「列管機關」，行政院研考會為「考核機關」。</p>	<p>一、配合「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」考核對象之修正，爰將本點第一款至第五款及第九款增列直轄市。</p> <p>二、配合「基本設施標案管考系統」併入「政府施政計畫資訊網」，系統更名為「一般性補助計畫子系統」，爰將第一款及第二款酌作文字修正。</p> <p>三、直轄市及縣市所轄行政區包括鄉鎮市區，爰將第三款酌作文字修正。</p>

<p>府管考單位為標案「列管機關」，行政院研考會為「考核機關」。</p> <p>(四) 各直轄市及縣市政府應於每年二月底前，將基本設施補助計畫年度經費分配明細表相關資料 (EXCEL 格式) 函送行政院研考會，並將電子檔傳送行政院研考會，以利匯入轉檔。</p> <p>(五) 行政院研考會於每年三月十五日前建立各直轄市及縣市政府列管標案「基本資料」，各執行機關應於三月二十五日前上網填報列管標案「作業計畫」相關資料，各列管機關於三月底前審查完成確認後，標案即予鎖定，並據以管考。</p> <p>(六) 自每年四月份起，各執行機關應於每月結束後七日內，完成各標案之實際進度及預算執行情形網路填報作業，如有預算執行率未達八十 % 或查核點進度落後者，須上網填報「落後原因及解決對策」。列管機關應於每月結束後十五日內審查確認，且就落後案件上網填報「檢討建議」。</p> <p>(七) 列管標案律定六大查核點：設計完成 (標</p>	<p>(四) 各縣市政府應於每年二月底前，將基本設施補助計畫年度經費分配明細表相關資料 (EXCEL 格式) 函送行政院研考會，並將電子檔傳送行政院研考會，以利匯入轉檔。</p> <p>(五) 行政院研考會於每年三月十五日前建立各縣市政府列管標案「基本資料」，各執行機關應於三月二十五日前上網填報列管標案「作業計畫」相關資料，各列管機關於三月底前審查完成確認後，標案即予鎖定，並據以管考。</p> <p>(六) 自每年四月份起，各執行機關應於每月結束後七日內，完成各標案之實際進度及預算執行情形網路填報作業，如有預算執行率未達八十 % 或查核點進度落後者，須上網填報「落後原因及解決對策」。列管機關應於每月結束後十五日內審查確認，且就落後案件上網填報「檢討建議」。</p> <p>(七) 列管標案律定六大查核點：設計完成 (標</p>	
--	---	--

<p>案進度達二五%)、發包決標(標案進度達四〇%)、開工(標案進度達五五%)、施工進度達五十%(標案進度達七五%)、完工(標案進度達九五%)、驗收(標案進度達一〇〇%)。</p> <p>(八) 列管標案作業計畫如需調整或撤銷時，由各執行機關述明理由及檢具事證文件，經各主管機關會知列管機關同意後辦理，由列管機關上網修正。</p> <p>(九) 行政院研考會每月公布各<u>直轄市</u>及縣市政府計畫及預算執行情形，並得派員實地查證、核對各<u>直轄市</u>及縣市政府所填報網路資料，或請<u>直轄市</u>及縣市政府派員說明。</p>	<p>%)、完工(標案進度達九五%)、驗收(標案進度達一〇〇%)。</p> <p>(八) 列管標案作業計畫如需調整或撤銷時，由各執行機關述明理由及檢具事證文件，經各主管機關會知列管機關同意後辦理，由列管機關上網修正。</p> <p>(九) 行政院研考會每月公布各縣市政府計畫及預算執行情形，並得派員實地查證、核對各縣市政府所填報網路資料，或請縣市政府派員說明。</p>	
<p>五、自主管理：</p> <p>(一) 各直轄市及縣市政府應設立常態性督導機制，定期召開檢討會議，並辦理評核、實地查證或督導作業及獎懲等，以落實自主管理，提升執行績效。</p> <p>(二) 各直轄市及縣市政府具其他督導作為，且執行成效良好者，行政院研考會得於評核時酌予加分。</p>		<p>一、<u>本點新增</u>。</p> <p>二、為落實自主管理，提升執行績效，增訂本點。</p>
<p>六、績效評核：</p> <p>(一) 各<u>直轄市</u>及縣市政府</p>	<p>五、績效評核：</p> <p>(一) 各縣市政府應於年度</p>	<p>一、點次遞移。</p> <p>二、配合「中央對直轄市與縣</p>

<p>應於年度結束後，就年度績效目標達成情形及各項計畫與預算執行成效，撰擬基本設施補助計畫年度績效報告，於每年四月底前提送行政院研考會辦理評核。</p> <p>(二) 行政院研考會依相關規定評核各<u>直轄市及縣市政府</u>執行績效，撰擬評核報告。</p> <p>(三) 為有效提升各<u>直轄市及縣市政府</u>執行效率，增採<u>里程碑控管方式</u>，計畫執行進度律定<u>年度預算分配比例、發包率、完工率、驗收完成率及預算達成率等五項階段預定目標值</u>。</p> <p>(四) <u>基本設施補助款</u>之各指定辦理施政項目，<u>中央各主辦考核機關</u>另有規定者，從其規定。</p> <p>(五) 各考核項目、衡量指標及評分權重配置，詳如附表。</p>	<p>結束後，就年度績效目標達成情形及各項計畫與預算執行成效，撰擬基本設施補助計畫年度績效報告，於每年四月底前提送行政院研考會辦理評核。</p> <p>(二) 行政院研考會依相關規定評核各縣市政府執行績效，撰擬評核報告。</p> <p>(三) 各考核項目、衡量指標及評分權重配置，詳如附表。</p>	<p>(市)政府計畫及預算考核要點」考核對象之修正，爰將第一款及第二款增列直轄市。</p> <p>二、為有效提升各直轄市及縣市政府執行效率，依據行政院研考會九十九年三月二十四日「基本設施補助計畫年度預算分配與標案進度控管基準」研商會議結論增訂第三款。</p> <p>三、配合「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」第五點第二款及第三款規定，避免各指定辦理施政項目與中央各主辦考核機關之規定相違背，增訂第四款。</p> <p>四、配合第三款及第四款之增訂，原第三款款次遞移為第五款。</p>
<p>七、行政院研考會將各<u>直轄市及縣市政府</u>年度考核成績函送行政院，據以增加或減少當年度或以後年度各該<u>直轄市及縣市政府</u>所獲基本設施補助經費。</p>	<p>六、行政院研考會將各縣市政府年度考核成績函送行政院，據以增加或減少當年度或以後年度各該縣市政府所獲基本設施補助經費。</p>	<p>一、點次遞移。</p> <p>二、配合「中央對直轄市與縣(市)政府計畫及預算考核要點」考核對象之修正，爰增列直轄市。</p>
<p>八、獎懲：行政院研考會得依年度績效評核結果，建議各直轄市及縣市政府對基本設施補助計畫</p>		<p>一、<u>本點新增</u>。</p> <p>二、本「綜覈名實、信賞必罰」之原則，激勵績優者，惕勵執行不力者，以維護</p>

相關執行人員辦理獎懲。		行政紀律，提高工作效能，增訂本點。
-------------	--	-------------------

附表

一般性補助款基本設施補助計畫評核指標項目及評分基準表

指標項目	衡量指標	權重(%)	評 分 標 準				
1. 計畫執行進度 (50%)	1.1 年度預算分配比例	5	以9月底預算累計分配比例預定目標值為40%，如預算累計分配比例為30%，僅達成75%，則本評核項目為75分；超過目標值以100分計算。				
		5	以12月底預算累計分配比例預定目標值應為100%，如預算累計分配比例為80%，僅達成80%，則本評核項目為80分。				
	1.2 發包率	5	以6月底發包率預定目標值為55%，如發包率為33%，僅達成60%，則本評核項目為60分；超過目標值以100分計算。				
		5	以9月底發包率預定目標值為75%，如發包率為60%，僅達成80%，則本評核項目為80分；超過目標值以100分計算。				
		5	以12月底發包率預定目標值為85%，如發包率為68%，僅達成80%，則本評核項目為80分；超過目標值以100分計算。				
	1.3 完工率	10	以12月底完工率預定目標值為80%，如完工率為72%，僅達成90%，則本評核項目為90分；超過目標值以100分計算。				
	1.4 驗收完成率	5	以12月底驗收完成率預定目標值為70%，如驗收完成率為63%，僅達成90%，則本評核項目為90分；超過目標值以100分計算。				
1.5 預算達成率	10	以12月底預算達成率預定目標值為80%，如預算達成率為72%，僅達成90%，則本評核項目為90分；超過目標值以100分計算。					
2. 計畫目標達成情形 (20%)	2.1 計畫目標達成情形	20	100-90	89-80	79-70	69-60	59-0
			計畫目標平均達成率90%以上，且未達目標項目均能提出具體改善意見者。	計畫目標平均達成率80%以上，未達90%，且未達目標項目均能提出具體改善意見者。	計畫目標平均達成率70%以上，未達80%，且未達目標項目大多能提出具體改善意見者。	計畫目標平均達成率60%以上，未達70%，且未達目標項目大多能提出具體改善意見者。	計畫目標平均達成率未達60%，或未達目標項目大多未能提出具體改善意見者。
3. 計畫實施績效 (15%)	3.1 計畫實施效益	15	由各直轄市及縣市政府填載計畫標案執行完成後確實可帶動及產生之效益(如道路變平坦易行、可減少雨天積水...等)，或曾獲中央機關評核獎項等，並依個別計畫實際產生效益內容、影響範圍、困難程度等評給分數。				

4. 計畫管理機制(15%)	4.1 標案註銷及變更率	3	以標案註銷及作業計畫變更件數占所有標案之百分比表示，標案註銷及變更率為0%，本評核項目為100分，每增加1%，評分扣減3分，如標案註銷及變更率為5%，則本評核項目為85分。					
	4.2 自主管理(設立常態性督導機制，定期召開檢討會議，自辦評核、實地查證或督導作業及獎懲)	4	100-90	89-80	79-70	69-60	59-0	
			已設立常態性督導機制，且召開檢討會議4次以上，或其他督導作為，確實發揮效益者。	已設立常態性督導機制，且召開檢討會議3次以上，或其他督導作為，確實發揮效益者。	已設立常態性督導機制，且召開檢討會議2次以上，或其他督導作為，確實發揮效益者。	已設立常態性督導機制，但未曾召開檢討會議。	未設立常態性督導機制。	
	4.3 作業計畫或考核資料提送時間與內容品質	3	5	辦理評核及獎懲作業，並曾辦理實地查證或督導作業3次以上，且能提出具體建議或協調解決，確具效益者。	辦理評核及獎懲作業，並曾辦理實地查證或督導作業3次以上，且將建議事項函文各執行單位參考者。	辦理評核及獎懲作業，並曾辦理實地查證或督導作業1次以上，且將建議事項函文各執行單位參考者。	辦理評核及獎懲作業，或曾辦理實地查證或督導作業，但未將建議事項函文各執行單位參考者。	未辦理評核及獎懲作業，亦未辦理實地查證或督導作業者。
			3	作業計畫或考核資料均如期提送，且內容詳實無誤。	作業計畫或考核資料提送時間逾期2日以內，且內容詳實無誤或稍有瑕疵。	作業計畫或考核資料提送時間逾期3日以內，且內容尚稱詳實或錯誤少。	作業計畫或考核資料提送時間逾期5日以內，或部分內容未盡詳實。	作業計畫或考核資料提送時間逾期5日以上，或多數內容未盡詳實。

註：1. 驗收完成率係指截至該年度12月底，已完成驗收件數占所有標案件數之百分比。

2. 預算達成率係指截至該年度12月底，所有計畫標案之實際支用數、應付未付數及剩餘款合計占總經費之百分比。

3. 自主管理相關會議及督導資料，請副知行政院研考會。