
   附件 3    

一般性補助款基本設施補助計畫衡量指標增訂參考值一覽表 

 項目

月份 

年度預算分配比例％ 發包率％ 完工率％ 驗收完成率％ 預算達成率％ 

3 6 35 - - 9 

4 9 49 - - 13 

5 12 65 - - 18 

6 20 ＊ - - ＊ 

7 26 86 23 19 34 

8 34 90 29 24 44 

9 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

10 57 96 48 37 64 

11 66 97 65 46 73 

12 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

    說明： 

  一、本參考值一覽表配合管考要點修正時程實施，以提供縣市政府掌握每月月報進度參考值，相

關數據係參考最近 3年(100年至 102年)之平均值訂定，各縣市每月執行進度有無達到參考

值，將列入年度評核參考。 

  二、完工率與驗收完成率 2 項，統計資料顯示 3 月至 6 月完工及驗收完成比率較低，爰不增訂

參考值；另＊號欄已列入本次修正衡量指標評分標準，相關數據詳如修正管考要點之附表。 

    三、每年 1月、2 月係縣市政府將基本設施補助計畫年度經費分配明細表相關資料電子檔，函送

本會匯入管考系統及縣市政府各標案規劃作業階段，爰不需訂定參考值。 

  四、為落實基本設施補助計畫執行進度之管考，本會依管考要點之規定，將不定期或視需要派員

至縣市政府實地查訪，以適時協助解決問題。 

    


